



Bulletin d'Information du Comité Technique de la 3<sup>ème</sup> Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages pour les Indicateurs Sociaux et Budget Consommation (EDAM 3-IS/BC)

### Composition du comité Technique :

- Le secrétaire Général du MEFIP (Président)
- Le Conseiller Technique de SESN (Vice-président)
  
- Le Directeur de la DISED (Secrétaire)
- La directrice de l'économie
- Le directeur du Financement Extérieur
- La Directrice du suivi et évaluation de l'ADDS
- Le comité pourrait être élargi aux autres institutions

**Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED)**

Secrétariat du Comité Technique de l'EDAM3-BC

Héron, immeuble Sarian  
BP. 1846 Djibouti  
Tel : (+253) 35 16 82  
Tel : (+253) 35 78 76  
Fax : (+253) 35 18 25  
[dised@mefip.gov.dj](mailto:dised@mefip.gov.dj)

Directeur de la publication :

**Idriss Ali Sultana**

[Idrissas@mefip.gov.dj](mailto:Idrissas@mefip.gov.dj)

[idrissalison@yahoo.fr](mailto:idrissalison@yahoo.fr)

Chargé de la communication:

**Abdallah Mohamed Bourhan**

[abdamb@yahoo.fr](mailto:abdamb@yahoo.fr)

*L'arrêté présidentiel N°2012-031/PR/MEF, en date du 10 Janvier 2012, a mis en place le comité de pilotage et le comité technique qui constituent les deux organes du dispositif national pour la coordination de l'enquête EDAM3-IS BC. Ces comités ont pour missions l'organisation, le suivi, la coordination et le contrôle de l'ensemble des activités de l'enquête.*

*Conformément à cet arrêté, la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques assure le secrétariat du comité technique. Elle prépare un bulletin d'information hebdomadaire qui est destiné aux deux comités, mais, également communiqué aux autres partenaires et institutions. L'objectif principal de ce bulletin est d'informer les partenaires sur l'état d'avancement des travaux de l'enquête en cours.*

## Réunions

**28 février 2012** : 2<sup>ème</sup> réunion du comité technique de l'EDAM dans la salle de réunion du MEFIP. Les différents points abordés sont : *l'état d'avancement des travaux, la logistique, le décaissement des fonds, la version du questionnaire, la planification stratégique, les suggestions du ministère de la santé, Gouvernance et question genre, la traduction des questionnaires en langues locales, les suggestions de l'Université et la formation.*

Rencontre entre le Directeur de la DISED et le nouveau DG de l'ADDS.

## DIVERS POINTS

### Etat d'avancement des travaux de la cartographie

La cartographie de Djibouti-ville est finalisée le mardi 28 Février 2012.

Les cartographes se préparent pour aller dans les régions de l'intérieur.

### Report du test de sélection

Les différentes conditions n'étaient pas remplies pour maintenir la date initialement prévue pour le test.

## **LES DIFFERENTES ETAPES DE L'EDAM**

### **1-Comité technique, Comité de pilotage**

Décret de création

Réunion

### **2. Questionnaires, manuels, plan de tabulation, plan d'analyse**

Elaboration

Soumission comité

Plan de tabulation

Plan d'analyse

Atelier validation

### **3. Cartographie – échantillonnage**

Mise à jour ZD périphérie Djibouti ville

Tirage échantillon des ZD

Mise à jour ZD échantillon Djibouti ville

Mise à jour ZD échantillon Région

Saisie listing de ménage

Tirage ménages échantillon

### **4. Sensibilisation**

Sensibilisation média

Sensibilisation de proximité

### **5. Collecte des données**

Test de recrutement enquêteurs, contrôleurs et agents de saisie

Résultat du test

Formation et test questionnaire

Mise en place du dispositif de collecte

Remplissage des questionnaires

Contrôle des questionnaires (bureau)

### **6. Saisie questionnaires, apurement**

Confection masque de saisie

Test du masque de saisie

Formation agents de saisie

Saisie

Apurement

### **7. Tabulation**

Tabulation

Résultats préliminaires